 (
Расчет потребности в тепловой энергии и топливе
)



 (
Получение Технических условий
)7-14 дней
 (
Получение Технических условий ФГУ 
)

 (
Проект
)
14-60 дней
 (
Экспертиза проекта
)
 (
Согласование проекта в ФГУ
)
 (
Согласование проекта в Газпром
Га
зораспределение Сыктывкар
)14-30 дней
 (
Если есть замечания
)

 (
Нет замечаний
) (
Устранение замечаний
)7-14 дней
 (
Выбор строительно-монтажной организации
)

 (
Осмечивание
 работ
)
3-30 дней
 (
Заключение договоров на Строительно-монтажные работы и Строительный контроль
)	

 (
Строительство газопровода на объекте
)
4-20 дней
 (
Монтаж вентиляционных каналов и
газоиспользующего оборудования
 и дымоходов
)
4-20 дней
Монтаж вентиляции и котла
 (
Получение акта первичного освидетельствования 
вентканалов
 и дымоходов
)
1-10 дней
 (
Вызов представителей газораспределительной организации
)
3-14 дней

 (
Сбор исполнительной документации
)4-14 дней
 (
Вызов комплексной лаборатории (оплата за работы, получение акта)
)4-14 дней

 (
Монтаж и пуско-наладка Охранно-пожарной сигнализации и диспетчеризации, получение акта
)

 (
Монтаж контуров заземления здания, вызов лаборатории, получение акта
)

 (
Вызов представителей лаборатории по неразрушающему контролю, получение актов
)

 (
Подписание исполнительной документации представителем проектной организации
)

3-14 дней
 (
Получение разрешения 
на
 пуска газа в ФГУ и 
Ростехнадзоре
)


 (
Проверка исполнительной документации специалистом Газпром газораспределение
)
 (
Есть
замечания
)5-14 дней
 (
Нет
замечаний
) (
Устранение замечаний
)

 (
Подписание акта на пуско-наладочные работы Газпром газораспределение
)

 (
Заключение договора на ввод в эксплуатацию объекта с Газпром Газораспределение
)


 (
Заключение договора с 
газпром
 
межрегионгаз
 Ухта. Опломбировка счетчика
)

 (
Проведение пуско-наладочных работ, составление отчета
)

 (
Проверка и утверждение отчета в ФГУ
)
 (
Разработка ПЛАС
)

 (
Подписание акта Газпром 
Газорапределение
)

 (
Подписание акта в 
Ростехнадзоре
)

 (
Регистрация ОПО
(Акт законченного строительством объекта, ПЛАС, Акт законченного строительством объекта на 
котльную
)
)



