
 (
Получение Технических условий
)7-14 дней
 (
Проект
)
14-60 дней
 (
Согласование проекта в Газпром
Га
зораспределение Сыктывкар
)14-30 дней
 (
Если есть замечания
)

 (
Нет замечаний
) (
Устранение замечаний
)7-14 дней
 (
Выбор строительно-монтажной организации
)

 (
Осмечивание
 работ
)
3-30 дней
 (
Заключение договоров на Строительно-монтажные работы и Строительный контроль
)	

 (
Строительство газопровода на объекте
)
4-20 дней
 (
Монтаж вентиляционных каналов и
газоиспользующего оборудования
)
4-20 дней
Монтаж вентиляции и котла
 (
Получение акта первичного освидетельствования 
вентканалов
 и дымоходов
)
1-10 дней
 (
Вызов представителей газораспределительной организации
)
3-14 дней

 (
Если есть сигнализатор
) (
Сбор исполнительной документации
)4-14 дней
 (
Если нет
сигнализатора
) (
Вызов комплексной лаборатории (оплата за работы, получение акта)
)4-14 дней

 (
Подписание исполнительной документации представителем проектной организации
)

3-14 дней
 (
Проверка исполнительной документации специалистом Газпром газораспределение
)
 (
Есть
замечания
)5-14 дней
 (
Нет
замечаний
) (
Устранение замечаний
)

 (
Подписание акта Газпром 
Газорапределение
)
3 дня
 (
Заключение договора на ввод в эксплуатацию объекта с Газпром Газораспределение
(Документы: свидетельство на право собственности земли и недвижимости
 )
)

 14-30 дней

 (
Заключение договора с 
газпром
 
межрегионгаз
 Ухта. Опломбировка счетчика
(Документы)
)

1-7 дней

 (
Запуск газа
)
4-14 дней
